# Planning prévisionnel du projet

## 2020

10 ans d'exploitation du parc éolien et échange avec les propriétaires sur son avenir

## 2021

**Fin 2021:**
Décision d'étudier le renouvellement du parc éolien

## 2022

Poursuite des échanges avec les propriétaires fonciers et exploitants agricoles

Réalisation des états initiaux des études spécialisées : paysage, faune flore et milieux naturels, acoustique

**Mars 2022 - Mars 2023 :**
inventaires et analyse des enjeux faune flore et milieux naturels

**2ème semestre :** Lancement de l'étude paysagère, définition des enjeux, et des points de vue pour les photomontages

**Octobre :** Campagne de mesure acoustique

**Novembre - Décembre :**
analyse des niveaux sonores

## 2023

**1er semestre :**
- Réception des états initiaux des études
- Choix du projet : nombre, emplacement et caractéristiques des éoliennes
- Réalisation des plans

**2ème semestre :**
- Etude des impacts du projet
- Choix des mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement du projet

**Fin 2023 : Dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale**

## 2024

## 2025

**Fin 2023 - Fin 2025 : Instruction du dossier**
- Consultation des services de l'état, éventuellement demande de compléments au dossier
- Enquête publique
- Passage en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites et arrêté préfectoral

## 2026

**Démantèlement :**
- Phase de préparation au démantèlement et à la construction
- Démantèlement du parc

## 2027

**Construction et mise en service du nouveau parc éolien**

ABO WIND