

CONSTRUCTION D'UN PARC EOLIEN

Le projet éolien de Monterfil mené avec la société ABO Wind va prochainement se concrétiser. Depuis les premiers échanges entre ABO Wind et la municipalité en 2014, nous avons élaboré ensemble ce projet de territoire.



Plusieurs années d'études techniques (gisement de vent, biodiversité, paysage, acoustique...) et d'échanges avec les services de l'état auront été nécessaires pour aboutir à ce projet concret.

Situé au sud de la commune, le parc sera composé de 3 éoliennes de type Nordex N117 d'une puissance de 3,6 MW chacune.

Suite à l'autorisation délivrée par le Préfet en ce début d'année 2021, ABO Wind prépare les opérations de construction qui se dérouleront sur 2021 et 2022.



Planning prévisionnel des travaux de construction du parc éolien de Monterfil :

- Travaux de déboisement autour des infrastructures prévues pour les éoliennes 2 et 3 (coupe réalisée par l'ONF) -> **Fin août 2021**
- Création des plateformes et voies d'accès aux éoliennes -> **Octobre – novembre 2021**
- Coulage des fondations des éoliennes -> **Décembre 2021**
- Pause du chantier pendant la période de restrictions environnementales -> **Mars – juillet 2022**
- Arrivée des composants sur site et montage des éoliennes -> **Août – septembre 2022**
- Phase de tests du fonctionnement des éoliennes et remise en état du site en fin de chantier -> **Octobre – novembre 2022**
- Mise en service du parc éolien -> **Décembre 2022**